

澎湖縣政府第四期（104-107 年）離島綜合建設工作計畫書

1、計畫名稱：充實緊急救災救護資訊設備計畫

2、新提或續辦：續辦

3、計畫性質：規劃設計

4、執行期程：104-107

5、計畫緣起：

本局現有之電腦資訊軟硬體設備，部分係於 93 年由內政部消防署統籌規劃及提供經費，建置本縣消防機關暨對所轄各消防分隊，隨著公務數位化需求與日俱增，各項業務資訊系統陸續建構於此網路系統上，更加顯示電腦資訊軟硬體設備的重要性。

6、計畫內容：

強化救災救護資訊軟硬體設備，提供資訊安全防護，防止機密及公務資料外洩。

七、計畫金額：

1.104 年：建置 119 報案系統相關軟硬體設備

項目	119 錄音系統備援機及指揮中心軟體硬設備	機房環控相關裝置	網路設備管理系統升級至 25 組授權	入侵偵測防禦系統	個人防毒軟體及伺服器端監控 100 u(含一年升級)	伺服器主機
數量	1	1	1	1	1	1
單價 (千元)	600,000	800,000	660,000	500,000	300,000	150,000
總價 (千元)	600,000	800,000	660,000	500,000	300,000	150,000
合計	3010 千元					

2.105 年：建立網路備援相關資訊軟硬體設備

項目	核心交換器備 援機	防火牆系統備 援機	個人防毒軟體 及伺服器端監 控 100 u(含一 年升級)		
數量	1	1	1		
單價 (千元)	810,000	450,000	300,000		
總價 (千元)	810,000	450,000	300,000		
合計	1560 千元				

3. 106 年：擴充 119 報案系統資訊安全相關軟硬體設備

項目	郵件安全系統(防毒、防垃圾 郵件)100u	伺服器主機	個人防毒軟體 及伺服器端監 控 100 u(含一 年升級)		
數量	1	1	1		
單價 (千元)	300,000	150,000	300,000		
總價 (千元)	300,000	150,000	300,000		
合計	750 千元				

4. 107 年：本局業務用個人電腦汰舊換新

項目	個人電腦	螢幕	個人防毒軟體 及伺服器端監 控 100 u(含一 年升級)		
數量	100	60	1		
單價 (千元)	16,000	5,000	300,000		
總價 (千元)	1,600,000	300,000	300,000		

合計	2,200 千元
----	----------

八、計畫目標：

建構119報案系統24小時服務不中斷之網路架構，並增加本局業務同仁網路使用上之安全。

九、實施地點：澎湖縣

計畫地點與範圍：澎湖縣消防局及各分隊

十、計畫預定進度：

1.104 年

(104) 年度 分月工作摘要		累計預定 進度(%)	累計預定 支用(千元)	關鍵查核點
1	規格蒐集	7%	0	
2	規格蒐集	16%	0	
3	規格蒐集	25%	0	
4	完成規格研訂	32%	0	
5	完成規格研訂	41%	0	
6	完成規格研訂	50%	0	
7	完成招標及採購	58%	0	
8	完成招標及採購	67%	0	
9	完成招標及採購	75%	0	
10	第一階段驗收	82%	1700	
11	第二階段驗收	91%	2510	
12	完成總驗收	100%	3010	

2.105 年

(105) 年度 分月工作摘要		累計預定 進度(%)	累計預定 支用(千元)	關鍵查核點
1	規格蒐集	7%	0	
2	規格蒐集	16%	0	

3	規格蒐集	25%	0	
4	完成規格研訂	32%	0	
5	完成規格研訂	41%	0	
6	完成規格研訂	50%	0	
7	完成招標及採購	58%	0	
8	完成招標及採購	67%	0	
9	完成招標及採購	75%	0	
10	第一階段驗收	82%	810	
11	第二階段驗收	91%	1260	
12	完成總驗收	100%	1560	

3. 106 年

(106) 年度 分月工作摘要		累計預定 進度(%)	累計預定 支用(千元)	關鍵查核點
1	規格蒐集	7%	0	
2	規格蒐集	16%	0	
3	規格蒐集	25%	0	
4	完成規格研訂	32%	0	
5	完成規格研訂	41%	0	
6	完成規格研訂	50%	0	
7	完成招標及採購	58%	0	
8	完成招標及採購	67%	0	
9	完成招標及採購	75%	0	
10	第一階段驗收	82%	300	
11	第二階段驗收	91%	450	
12	完成總驗收	100%	750	

4. 107 年

(107) 年度 分月工作摘要		累計預定 進度(%)	累計預定 支用(千元)	關鍵查核點
1	規格蒐集	7%	0	
2	規格蒐集	16%	0	
3	規格蒐集	25%	0	
4	完成規格研訂	32%	0	
5	完成規格研訂	41%	0	
6	完成規格研訂	50%	0	
7	完成招標及採購	58%	0	
8	完成招標及採購	67%	0	
9	完成招標及採購	75%	0	
10	第一階段驗收	82%	1600	
11	第二階段驗收	91%	1900	
12	完成總驗收	100%	2100	

十一、預算經費來源：（積極爭取）

來源 年度	中央
104	3010 千元
105	1560 千元
106	750 千元
107	2100 千元
合計	7420 千元

十二、替代方案說明及風險評估：

十三、計畫主辦機關：澎湖縣政府消防局

十四、計畫主辦人：姓 名：許博淳

單位職稱：技士

連絡電話：06-9263346#6561

傳真電話：06-9272457

電子信箱：a119009@mail.phfd.gov.tw